

Project 주간보고서

학부(전공)/학과	응용소프트웨어공학과	작성일	2026년 04월 02일(05주차)
팀명	이음	작성자 성명	홍효정 (서명)
프로젝트명	현장 안점 및 물류 통합관리 SaaS	담당(지도)교수	김삼문

항목	내용		비고
이번 주 수행 내용	공통	스마트폰 촬영 인터페이스 구현, GPT-4o-mini Vision API 전송 파이프라인 구축, Split-View UI 구현 (개발 단계)	별첨 참조
	홍효정	스마트폰 촬영 인터페이스 구현, Split-View UI 구현	별첨 참조
	박정열	GPT-4o-mini Vision API 전송 파이프라인 구축	별첨 참조
다음 주 수행 계획	공통	스마트폰 촬영 인터페이스 구현, GPT-4o-mini Vision API 전송 파이프라인 구축, Split-View UI 구현 (마무리 단계)	별첨 참조
	홍효정	스마트폰 촬영 인터페이스 점검, Split-View UI 점검	별첨 참조
	박정열	GPT-4o-mini Vision API 전송 파이프라인 구축, 연결확인	별첨 참조
기타	개발일지 작성(vscode 커밋 로그 확인), vscode커밋 시 카톡 채팅 방에 커밋 내용 보고, 주 1회 진행사항 공유		계획서 참조
담당교수 지시사항			확인 날인
프로젝트 지도교수 지시사항			확인 날인

※회의록 및 회의 증빙 사진 첨부

Project 팀 회의

		과목명	캡스톤디자인Ⅱ
회의 주제	인터페이스, UI, 파이프라인 개발		
학부(전공)/학과	응용소프트웨어공학과		
회의 일시	2026. 04. 02 15:16 ~ 15:42	회의 장소	온라인 회의
참석자	팀장 홍효정 (서명)	팀원 박정열 (서명)	
회의 내용			
주요 안건	1. 스마트폰 촬영 인터페이스 구현 2. Split-View UI 구현 3. GPT-4o-mini Vision API 전송 파이프라인 구축		
현재 개발 진행 절차 -> 4~6주차(스마트폰 촬영 인터페이스 구현, GPT-4o-mini Vision API 전송 파이프라인 구축, Split-View UI 구현)			
담당자별 진행 사항			
이름	역할	진행사항	차후 일정
홍효정	스마트폰 촬영 인터페이스 구현 Split-View UI 구현	개발 완료	점검 및 마무리
박정열	GPT-4o-mini Vision API 전송 파이프라인 구축	개발 진행중	개발 완료 및 점검
기타 사항			
● 인터페이스 구현, UI구현 후 현재까지 진행사항 개발일지 작성해서 드라이브에 업로드 후 카톡으로 내용 보고			
● 파이프라인 구축 되는대로 점검 실시 후 마찬가지로 진행사항 개발일지로 작성해서 업로드 후 보고			
● 1~4주차 회의록 누락되었으니 시간여유가 있는 인원은 회의록 작성 후 카톡 보고			
차후 안건			
● 인터페이스, UI 구현 마무리 후 개발일지 작성			
● 파이프라인 구축 후 점검 완료되는 대로 개발일지 작성			
● 진행사항 공유 및 차후 안건 회의			
● 차후 회의 일정은 월요일 조율 후 카톡으로 보고			

[별첨] 회의 증빙 사진

The screenshot shows a meeting interface. On the left, a presentation slide is displayed with the following content:

항목	내용	비고
이번 주 수행 내용	공통	별첨 참조
	중요점	별첨 참조
	비점열	별첨 참조
다음 주 수행 계획	공통	별첨 참조
	중요점	별첨 참조
	비점열	별첨 참조
기타	계획서 참조	
담당교수	확인 남한	

On the right, two video feeds are visible. The top feed shows a man with dark hair, and the bottom feed shows a woman with glasses and a red microphone.

The screenshot shows a meeting interface. On the left, a presentation slide is displayed with the following content:

항목	내용	비고	
이번 주 수행 내용	공통	스마트폰 촬영 인터페이스 구현, GPT-4o-mini Vision API 전송 파이썬라인 구축, Split-View UI 구현 (가상 단계)	별첨 참조
	중요점	스마트폰 촬영 인터페이스 구현, Split-View UI 구현	별첨 참조
	비점열	GPT-4o-mini Vision API 전송 파이썬라인 구축	별첨 참조
다음 주 수행 계획	공통	스마트폰 촬영 인터페이스 구현, GPT-4o-mini Vision API 전송 파이썬라인 구축, Split-View UI 구현 (마무리 단계)	별첨 참조
	중요점	스마트폰 촬영 인터페이스 연결, Split-View UI 연결	별첨 참조
	비점열	GPT-4o-mini Vision API 전송 파이썬라인 구축, 연결확인	별첨 참조
기타	개발물지 작성 (ycode 리포트, ycode 시 카톡 채팅, 방에 키 및 내용 보드, 주 1회 진행사항 공유)	계획서 참조	
담당교수	확인 남한		
지도교수	확인 남한		

On the right, a SafeLogiX interface is visible, showing a login screen with fields for ID and Password, and a button for '로그인'. Below the interface, two video feeds are visible, showing the same participants as in the first screenshot.